

관리번호	양주관아지 활성화
63	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 완료시기	2034년	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ 『양주관아지 관광 활성화』를 위한 『양주관아지 활성화 사업』 추진

공약 확인지표별 및 이행계획도

확인지표명	목 표	연도별 목표			임기 후	
		2024	2025	2026		
양주관아지 활성화 사업 추진	양주관아지 관광 활성화	- 활성화 프로그램 운영 - 양주관아지 활성화 계획 수립 용역	- 양주관아지 전각 공간 조성 및 활용 - 수문장 수위의식 등 정기행사 운영 - 양주관아 스토리형 프로그램 개발 - 홍보 채널 제작 및 마케팅 계획 수립	- 양주시역사관 건립 추진 계획 수립 - 내아 특별 프로그램 운영 (찾집, 체험, 숙박) - 상시 체험시설물 설치 (연동놀이발굴체험존 형욱존) - 그늘 및 휴게시설 등 공공시설물 확충 - 지역 상생 콘텐츠 개발 및 운영	- 문화센터 및 화재예방 - 공방 거리 구축 - 문화거리 조성 - 관광자원 개발 프로그램 - 청년사업 연계 - 양주관아지 일원 연계 디지털콘텐츠 제작 - 양주관아지 권역별 공간 구성 완료 - 양주시역사관 건립	- 2025년 양주 문화유산 야행 개최 - 2026년 양주 문화유산 야행 개최 - 2027년 양주 문화유산 야행 개최
			최종 목표대비 달성률(%)	10	50	

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2024. ~ 2034.
- 사업대상 : 양주시민 및 방문 관람객

- 사업위치 : 양주관아지 일원
- 사업목적 : 양주관아지 관광 명소화
- 사업내용 : 양주관아지 활성화 사업 추진

□ **연도별 추정사업비**

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	18,404	0	0	0	569	1,650	955	15,230
국 비	6,491	-	-	-	99	100	200	6,092
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-
시 비	11,913	-	-	-	470	1,550	755	9,138
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ **추진실적**

- 2024. 5. ~ 10. : 우리고장 국가유산 활용사업 프로그램 운영
- 2024. 6. ~ 10. : 양주관아지 활성화 계획 용역 추진
- 2024. 7. : 2025 우리고장 국가유산 활용사업 공모 신청
- 2024. 8. ~ 10. : 하반기 주말 상시 프로그램 「주말 IN 양주관아지」 운영
- 2024. 10. : 「양주문화유산 야행」 개최

□ **향후 추진계획**

- 2025. 2. : 양주관아지 활성화 단기 추진계획 수립
- 2025. 3. : 전각, 내아 및 어사대비 공간 조성
- 2025. 5. ~ 10. : 활성화 프로그램 주말 상시 프로그램 정기 공연 및 특별 행사 운영
- 2025. 9. : 「양주문화유산 야행」 개최
- 2026. ~ 2034. : 단기 및 중장기 활성화 계획 추진

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- 단기 및 중장기 사업 추진을 위한 시비 추가 편성 필요
- 국가유산청 우리고장 활용사업 공모 선정 결과에 따른 예산 지원 예측 곤란

□ **기대효과**

- 양주관아지 활성화 및 시민들에게 문화유산 향유 기회 제공을 통해 양주관아지 가치 확장 및 인지도 향상
- 공간 개방, 체험 연계를 통한 체류시간 증가 및 방문객 증가를 통한 지역경제 활성화

□ **위치도 및 조감도**



공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			유산총무팀장	공 남 희	☎ 8082-5670
			주 무 관	이 지 은	☎ 8082-5676